
décembre
sem 1 sem 2 sem 3 sem 4

sem 
5

sem 6
sem 

7
sem 8 sem 9

sem 
10

sem 11 sem 12 sem 13 sem 14 sem 15
sem 
16

sem 
17

sem 
18

sem 
19

sem 20
sem 
21

sem 22
sem 
23

sem 
24

sem 
25

sem 
26

sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31
sem 
32

sem 33

ORGANISATION GENERALE DE 
L'EVENEMENT

Réunion de lancement sem du 24 avril

Point avancée projet Hebdo

Repérages palais du pharo A définir 

INGENIERIE EVENEMENTIELLE

Propositions de formats et types d'animation mai-juin

Validation des formats mi-juillet

Propositions de déroulé du programme
juillet, août, 
septembre

Validation définitive du déroulé programme fin septembre

Organisation des temps festifs octobre

Ouverture des inscriptions mi-juillet

Suivi des inscriptions
Bi-mensuel puis 

hebdo
Impression billets d'entrée 08-nov
Inscriptions sur site 9-10 nov
Validation du plan d'implantation et 
d'aménagement des espaces

mi-octobre

Validation des mobiliers, équipements et 
matériels pour les formats

fin septembre

COMMUNICATION
Production actualités 2/mois

Edition de newsletters
Mensuelle ;
Hebdo en 
octobre

Production et validation de la signalétique octobre

Validation des supports de communication octobre

Point presse de lancement de la manifestation 9-10 nov

Couverture presse régionale de la manifestation mai-décembre

Production revue de presse mai-décembre

Newsletter presse de bilan évènement 14-nov

Partenariat médias mai-novembre

validation de l'outil permettant des 
fonctionnalités live

fin octobre

Livraison de la vidéo teasing juin

Livraison des photos et du portfolio en ligne 14-nov

Validation de l'espace photo octobre

Goodies octobre

LOCATION MATERIEL AUDIOVISUEL ET 
INFORMATIQUE

Fourniture de matériel informatique portable 08-nov

Fourntiure d'écrans télé 08-nov

Fourntirue vidéoprojecteur 08-nov

PROGRAMMATION CULTURELLE

Validation de la programmation septembre

Réalisation de la prestation 9-10 nov

SERVICE DE TRAITEUR POUR COCKTAIL
Validation des options et de la tranche 
condtionnelle

début octobre

réalisation de la prestation 9-10 nov

SERVICE DE TRAITEUR POUR CAFES 
D'ACCUEIL ET PANIERS REPAS

Validation du café d'accueil début octobre

Validation des paniers repas début octobre

réalisation de la prestation 9-10 nov

PRESTATIONS D'ACCUEIL

Validation des personnels assurant l'accueil 
(nombre, profil, tenue…) début octobre

Validation du planning horaire pour validation mi-octobre

Prestation d'accueil 9-10 nov

PRESTATIONS SECURITE
Validation du personnel de sécurité début octobre
Validation du personnel de gardiennage début octobre
Mise à disposition du personnel de sécurité 9-10 nov

Mise à disposition du personnel de gardiennage 8, 9 et 10 nov

septembre octobremai novembre
Annexe 3 au CCTP - PLANNING PREVISIONNEL DES LIVRABLES DE L'EVENEMENT "LES AGORAS DE L'ARS PACA" 9 et 10 novembre 2017

juin juillet
Échéances

août
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